

PZI 5/6.2

SVESKA V

STR 187 -

DOJAVA POŽARA I SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE
LOKACIJA: NOVI SAD



ГРАЂЕВИНСКИ
ДНЕВНИК

A4 - a 100 л

SSA

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

JV CRIC & CCCC - CRSC
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ.GR.
Novi SAD

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАН

30.07.2024.

ДАТУМ

18.7

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

Смена

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

Смена

Грађ. радн.

Занат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

Време

У час

С

У час

С

У час

С

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИХ БРАВА МЛСНОЈ 12/24005
МОНТАЖА ОРМАНА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА #EC-#M22-UL2
МОНТАЖА РАДНЕ СТАНИЦЕ VIDEO НАДЗОРА КАО I LED
МОНТОРА ЗА РАДНЕ СТАНИЦЕ. РАДНЕ СТАНИЦЕ НИСУ ПУШЕНЕ
У РАД ЈЕР ОРМАН НА КОЈИ СУ ПОВЕЗАНЕ НИЈЕ ИМАО ВЕЗУ
ОПТИКИМ КАБЛОВИМА СА ДРУГИМ ОРМАНИМА.
МЕРЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Дамир Р. Рогановић
4531114222

Дејан
Х. Вулић
453791804



[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

JV CRIC & CCCC - CRSC
PRUGA Novi Sad - SUBOTICA - DRŽ. GR.
Novi Sad

ИНВЕСТИТОР

INFRASTRUKTURA
ŽELEZNICE SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
ЧЕТВРТАК
ДАТУМ
03.10.2024.
191

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 08 до 16 укупно 08 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Број радника

Грађ. радн. Техн. особ. Ос. тали Укупно
6

Смена

I
II
III

Механизација

Температура

У час °C
У час °C
У час °C

Време

(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЧИПА КАРТИЦА ARD-4YBS G2GO

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ИНДИКАТОРА FFA-420-R1-ROW

ОЗНАЧАВАЊЕ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА

АДРЕСИРАЊЕ I УСМЕРАВАЊЕ КАМЕРА. ДОДАВАЊЕ КАМЕРА

НА SERVER.

ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА

I СИСТЕМА ПРОТИВПРОВАНЕ.

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДЉАЧЕ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ВОДЕ ДНЕВНИК:

03

Дамир Р. Рогановић
4534114222

Дејан
Х. Булић
453 7918 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН РЕТAK ДАТУМ 04.10.2024

192

Температура	Време
10	10
20	20
30	30
40	40
50	50
60	60
70	70
80	80
90	90
100	100

у _____ час _____ C°
(сунчано, облачно, киша)

У _____ час _____ С^г
(бозина ветра)

У _____ час _____ С^о _____
(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

INVESTITOR INFRASTRUKTURA

ZEEF2NICE SRB11E

11 CRIC PACC-CRSC

PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DEŽ. GR.

HOWI S&D

РАДНО ВРЕМЕ

смена од 08:00 до 16:00 укупно 8 часова

1 смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

смена од _____ до _____ укупно _____ часова _____

ОПИС РАДА

NOT#24 I POVEZIVANE PROVAHE SIREHE IUI-SIR-ID

NOTA 1: POWERLIFE EMERGENCY TASTER

MOČIČKA / POVEZIVANJE TASTERA ZA DEBLOKADU VRATA

ОЗНАЧАЮЩЕ ДЕТЕКТОРА ПОЗАРА


TESTIRANJE I ISPITIVANJE IZVRSNIH FUNKCIJA DOJAVE POZITIVNE

FUNKCIONALNO ISPITIVANJE SISTEMA AKTIVACIJE GASENA,

ADRESIRANJE I USMERAVANJE KAMERA. JODAVANJE KAMERA NA SEKVER.

FUNKCIONALNO (SPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISUIA I SISTEMA

PROTIVPROVALE.



ВОЛЕ ПИЕРВИК.

ИЗВОЈАЧ-РУКОВОДИТЕЛОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА

ДАТУМ
07.10.2024. 193

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV CRIC PCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО
Novi SAD

РАДНО ВРЕМЕ

смена од 08:00 до 16:00 укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Број радника

Грађ. Занат. Техн. Ос. Укупно

радн. особ. тали

8

Механизација

Укупно

Температура

У час °C

У час °C

У час °C

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ РУЧНИХ ЈАВЉАЧА ПОЖАРА FMC-210-DM-G-R

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПРОВАЛНЕ СИРЕНЕ IUI-SIR-1D

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЧИТАЧА КАРТИКА HRD-AJB3-G2G0

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ПОЖАРНЕ СИРЕНЕ FKM-320-SRD

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КОНВЕКЦИОНАЛНИХ ДЕТЕКТОРА УБО-R/GRN

ОЗНАЧАВАЊЕ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА

ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИЗВРСНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ

ПОЖАРА I ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ПОДПИС

ПОДПИС

ВОДЕ ДНЕВНИК

ПОДПИС

ПОДПИС

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ПОДПИС

ПОДПИС

НАДЗОРНИ ОРГАН

ПОДПИС

ПОДПИС

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
IV CRIC & CCCC - CRSC

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

МЕСТО
Novi SAD

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ЖЕЛЕЗНИЦЕ SRBIJE

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
УТОРАК

ДАТУМ
08.10.2024

194

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време
смена	од до	укупно	часова	Грађ. радн.	Занат. Техн. особ.	Ос-тали		
I	од 08:00 до 16:00	укупно 8	часова			6		У _____ час _____ C° (сунчано, облачно, киша)
II	смена од до	укупно	часова					У _____ час _____ C° (брзина ветра)
III	смена од до	укупно	часова					У _____ час _____ C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ БРАВЕ МЛШНОЈ ДИЗЛУДС

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЕМЕРГЕНЦЫ ТАСТЕРА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ТАСТЕРА ЗА ДЕБЛОКАДУ ВРАТА

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ КАМЕРА НЦ-73023-А3А5

МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ДЕТЕКТОРА ПОКРЕТА PPI2-A12 S2

ОЗНАЧАВАЊЕ ДЕТЕКТОРА ПОЖАРА

ЗАПТИВАЊЕ ПРООНА ИЗМЕДУ ПРОСТОРИЈА ПРОТИВ ПОЖАРНОМ УМЕРОМ

ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИЗВРСНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ПОЈАВЕ ПОЖАРА.

ВОДЕ ДНЕВНИК:
P. Raulb

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
Дамир Р. Ротановић
Датум: 08.10.2024
453M14222

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА * СРБИЈА * Београд

Датум: 08.10.2024
453M14222

ИНЖЕНЕРСКА КОМПАНИЈА * СРБИЈА * Београд

Датум: 08.10.2024
453M14222

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC & CCCC - CRSC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>INFRASTRUKTURA</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>PRUGA Novi SAD - SUBOTICA-DRŽ.GR.</u>		ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ		ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>11.10.2024</u> <u>195</u>	
МЕСТО <u>NOVI SAD</u>					
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Механизација	
I смена од <u>08:00</u> до <u>16:00</u> укупно <u>8</u> часова		Смена	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I			6
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II			
		III			
ОПИС РАДА		ПРИМЕДБЕ			
IZ ORMANA UZDOLJ U PROSTORIJI A022 IZVUCENA TRI KABLA 4X2X0,8 FE180/EG0 U PROSTORIJE A025, B0.3 I A2.1. KABLOVI IZVUCENI DO POZICIJA GDE CE SE MONTIRATI ORMANI ZA PROZORE ZA ODIMZAVANJE. ZAPTIVANJE PRODORA IZMEĐU PROSTORIJA PROTIV POŽARNOM GUME SOMY OBELEŽAVANJE I TESTIRANJE JAVLJAČA SISTEMA DOJAVE POŽARA. FUNKCIONALNO ISPITIVANJE IZVRŠNIH FUNKCIJA SISTEMA DOJAVE POŽARA.					
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Радан</u>		ИЗВОЂАЧ РАДОВА: <u>Дејан</u>		НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Ср</u>	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JIV CRIC & COOO - CRSC

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - Drž. GR.

ДАТ
PONEDELIK

ДАТУМ
14.10.2024.

196

МЕСТО
Novi SAD

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Број радника
Грађ. Занат. Техн. Ос. Укупно
радн. особ. тали
4

Механизација

Температура
У час C°
У час C°
У час C°
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ОПИС РАДА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ I TESTИРАЊЕ ЈАВЉАЋА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ I TESTИРАЊЕ ЈАВЉАЋА СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.

ВОДЕ ДНЕВНИК
Датум
Радно време

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Датум
Радно време

НАДЗОРНИ ОРГАН



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV GRIC & COCC - CRSC

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi Sad - SUBOTICA - DEZ, GR.

ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

ДАН
УТОРАК
ДАТУМ
15.10.24
197

МЕСТО
Novi Sad

РАДНО ВРЕМЕ
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова
II смена од до укупно часова
III смена од до укупно часова

Број радника
Грађ. Занат. Техн. Ос. Укупно
ради. радн. особ. гали
4

Механизација

Температура
У час °C
(сунчано, облачно, киша)
У час °C
(брзина ветра)
У час °C
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ I TESTИРАЊЕ ЈАВЉАЋА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ I TESTИРАЊЕ ЈАВЉАЋА СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.
ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.

ВОДЕ ДНЕВНИК:
Pantob

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
Дејан
Х. Булић
453411-222

НАДЗОРНИ ОРГАН:
D.S.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV CRIC&CCCC-CRSC

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.

ДАТУМ
16.10.24

1998

МЕСТО
Novi SAD

ТЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ

РАДНО ВРЕМЕ		Смена		Број радника			Механизација	Време
смена	од до	укупно	Грађ. радн.	Занат. ос.	Техн. ос.	Укупно тали		
I смена	од 08 до 16	укупно 08 часова				4		У ____ час ____ С° (сунчано, облачно, киша)
II смена	од ____ до ____	укупно ____ часова						У ____ час ____ С° (брзина ветра)
III смена	од ____ до ____	укупно ____ часова						У ____ час ____ С° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ЈАВЉАЌА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТАЊЕ ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ ЈАВЉАЌА СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТАЊЕ СИСТЕМА АКТИВАЦИЈЕ ГАСЕЊА.


ВОДЕ ДНЕВНИК:
Pivac

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
S. Pivac

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Памир Р. Рогановић
Датум: 21.10.2024
452511422

Дејан Х. Булатић
Датум: 16.10.24
452791864

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>IV CRIC & CCCC - CRSC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>INFRASTRUKTURA</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК													
ОБЈЕКАТ <u>PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - DRŽ. GR.</u>		<u>ŽELEZNICE SRBIJE</u>		ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>17.10'24</u>													
МЕСТО <u>NOVI SAD</u>				<u>199</u>													
РАДНО ВРЕМЕ																	
		Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време								
			Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали		Укупно	У ____ час ____ С°	(сунчано, облачно, киша)							
I смена	од <u>08</u> до <u>16</u> укупно <u>08</u> часова	I			<u>4</u>												
II смена	од ____ до ____ укупно ____ часова	II						У ____ час ____ С°	(брзина ветра)								
III смена	од ____ до ____ укупно ____ часова	III						У ____ час ____ С°	(ниво подземних вода)								
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ									
OBELEŽAVANJE I TESTIRANJE JAVLAČA SISTEMA DOJAVE POŽARA. FUNKCIONALNO ISPITIVANJE IZVRŠNIH FUNKCIJA SISTEMA DOJAVE POŽARA. OBELEŽAVANJE I TESTIRANJE JAVLAČA SISTEMA AKTIVACIJE GAŠENJA. FUNKCIONALNO ISPITIVANJE SISTEMA AKTIVACIJE GAŠENJA.																	
 																	
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Р. Милић</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Бранко Р. Ј.</u>				НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>С</u>											

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
JV CRIC & CCCC - CRSC

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - DEČ, GR.

ДАТУМ
18.10.24

200

МЕСТО
Novi SAD

ДАН
ПЕТАК

РАДНО ВРЕМЕ		Број радника			Механизација	Време
Смена	Грађ. радн.	Занат. Техн. особ.	Ос. тали	Укупно		
I смена од 08 до 16 укупно 08 часова				7		У ___ час C° (сунчано, облачно, киша)
II смена од ___ до ___ укупно ___ часова						У ___ час C° (брзина ветра)
III смена од ___ до ___ укупно ___ часова						У ___ час C° (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПОВЕЗИВАЊЕ I ТЕСТИРАЊЕ СИГНАЛА ЗА ПРОЗОРЕ ЗА ОДИМЉАВАЊЕ, МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ДОДАТНОГ ПРОШИРЕЊА ПОЖАРНЕ ЦЕНТРАЛЕ, МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ РЕЛЕЈНОГ МОДУЛА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ I ТЕСТИРАЊЕ ЈАВЉАЧА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА, МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ПРОШИРЕЊА ЦЕНТРАЛЕ КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА КОНТРОЛЕ ПРИСТУПА, МОНТАЖА I ПОВЕЗИВАЊЕ ДОДАТНОГ НАПАЈАЊА СИСТЕМА ПРОТИВПОЖАРЕ, ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ СИСТЕМА ПРОТИВПОЖАРЕ.

ВОДЕ ДНЕВНИК
Дамир Р

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
Др. Дравомир
Др. Дравомир
453011222

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Српска Република

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ИНВЕСТИТОР ИНФРАСТРУКТУРА

TRAFFIC CONTROL

ОБЈЕКАТ
PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ. GL.

ŽELEZNICE SRBIJE

ДАН СУВОТА ДАТУМ 19.10'24

MECTO

РАДНО ВРЕМЕ

смена од 08 до 16 укупно 08 часова

смена	од	до	укупно	часова
II				

III смена	од	до	укупно	часова

Смена

Број радника

рађ.	Занат.
------	--------

радн.

--	--

[illegible]

Механизација

Време

У _____ час _____ С^а _____

у час C°

у час

(сунчано, облачно, киша)

(брызина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

POVEZIVANJE I TESTIRANJE SIGNALA ZA PROZORE ZA ODIMKAVANJE,
MONTAŽA I POVEZIVANJE DOPATNOG PROŠIRENJA POŽARNE CENTRALNE
MONTAŽA I POVEZIVANJE RELEJNOG MODULA ZA ODIMKAVANJE.
OBELEŽAVANJE I TESTIRANJE JAVLJAČA SISTEMA DOJAVE POŽARA.
FUNKCIONALNO ISPITIVANJE IZVRŠNIH FUNKCIJA SISTEMA DOJAVE POŽARA.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОТ БАЏЕЖИ И ПЛАЌИ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
IN CRIC & COCC - CRSC

ИНВЕСТИТОР
INFRASTRUKTURA

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ОБЈЕКАТ
PRUGA Novi SAD - SUBOTICA - Drž. GR

МЕХАНИЗАЦИЈА
ЖЕЛЕЗНИЦЕ SRBIJE

ДАТУМ
20.10.24

ГОДИНА
2022

МЕСТО
Novi SAD

РАДНО ВРЕМЕ
09 до 16 укупно 07 часова

Температура
у час °C

Време
(сунчано, облачно, киша)

Смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Број радника
Грађ. радн. Техн. особ. Ос. тали Укупно

Механизација

У час °C

У час °C

У час °C

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА


ПРИМЕДБЕ

OBELEŽIVANJE I TESTIRANJE JAVLAČA SISTEMA DOJAVE POŽARA, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE IZVRŠNIH FUNKCIJA SISTEMA DOJAVE POŽARA, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE SISTEMA KONTROLE PRISTUPA, FUNKCIONALNO ISPITIVANJE SISTEMA PROTUPROVALE, ISPITIVANJE IZLAZA CENTRALE ZA DOJAVU POŽARA VEZANIM ZA UPRAVLJANJE KLIŽNIM VRATIMA, NA KRAJEVIMA SVIH KABLOVA DETEKTOVANO JE PRISUSTVO SIGNALA.

ВОДЕ ДНЕВНИК:
Раднички

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:
Раднички

НАДЗОРНИ ОРГАН:
Раднички



[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА IV CRIC & CCCC - CRSC		ИНВЕСТИТОР INFRASTRUKTURA		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК						
ОБЈЕКАТ PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ.GR.		ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ		ДАН _____ ДАТУМ _____						
МЕСТО NOVI SAD				203						
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		У _____ час _____ С°	(сунчано, облачно, киша)
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I							У _____ час _____ С°	(брзина ветра)
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II							У _____ час _____ С°	(ниво подземних вода)
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		III								
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ		

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>JV CRIC & CCCC - CRSC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>INFRASTRUKTURA</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
ОБЈЕКАТ <u>PRUGA NOVI SAD-SUBOTICA-DRŽ. GR.</u>		ЖЕЛЕЗНИЦЕ SRBIJE					ДАН _____ ДАТУМ _____		
МЕСТО <u>NOVI SAD</u>							204		
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника				Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно		
I смена од _____ до _____ укупно _____ часова		I						У _____ час _____ C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од _____ до _____ укупно _____ часова		II						У _____ час _____ C°	(брзина ветра)
III смена од _____ до _____ укупно _____ часова		III						У _____ час _____ C°	(ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ	
								НАДЗОРНИ ОРГАН:	

[illegible]

[illegible]